



وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثانية)  
برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد



# مشروعات برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد PCIQA

## التقرير الفني الدوري الربع سنوي لمشروع CIQAP

الكلية: الحقوق      الجامعة:      بنها      كود المشروع:

تقرير رقم ١      عن الفترة: من ٢٠١١/٤/١ إلى ٢٠١١/٦/٣٠  
تاريخ تقديم التقرير: / /

### مرفقات:

- \* مشروعات التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد CIQAP يرفق:
  ١. نموذج نسبة تحقق معايير اعتماد المؤسسة
  ٢. نموذج فحص الوثائق الداعمة لمعايير التقييم والاعتماد المؤسسي
  ٣. نموذج تقييم مدى إستيفاء معايير ملاءمة مساحات وتجهيزات المباني والمرافق والموارد البشرية (Norms)
- \* مشروعات تطوير البرامج الأكاديمية للاعتماد DAPAP يرفق:
  ١. نموذج نسبة تحقق معايير اعتماد البرنامج
  ٢. نموذج تقييم مدى إستيفاء معايير ملاءمة مساحات وتجهيزات المباني والمرافق والموارد البشرية (Norms)
- \* مشروعات تطوير نظم تقييم الطلاب والإمتحانات DSASP يرفق:
  ١. نموذج مدى إستيفاء المعايير المرتبطة بالمجالات الأساسية لميثاق التقييم
- \* مشروعات اعتماد المعامل بمؤسسات التعليم العالي HLCP يرفق:
  ١. نموذج متابعة التقدم في مشروعات المعامل الخاصة بالاعتماد



## التقرير الفني\* الدوري الربع سنوي لمشروع CIQAP

رقم التقرير: ١ عن الفترة من: ٢٠١١/٤/١ إلى: ٢٠١١/٦/٣٠

### بيانات عن المشروع:

الكلية: الحقوق	الجامعة: بنها
مدير المشروع: أ.د/الشحات إبراهيم منصور	كود المشروع:
المدير التنفيذي للمشروع: أ.د/ أحمد محمد البغدادي	مدة المشروع: سنتان من تاريخ التعاقد
تاريخ بدء المشروع: ٢٠١١/٤/١	تمويل المشروع من الجامعة: ١١٥٨٥٩٠ إجمالي تمويل المشروع:
تمويل المشروع من البرنامج: ١٧٠٢٢٦٥	

### بيانات عن الزيارة الميدانية السابقة:

تاريخ الزيارة:	رقم الزيارة:
فريق خبراء الزيارة:	
.....	
المشاركون من الكلية في الزيارة:	
.....	
.....	
.....	

### بيانات تنفيذية:

تاريخ اعتماد الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية:	.....
..... ٢٠٠٩/٤/٢	
تاريخ اعتماد الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة:	.....
..... ٢٠٠٩/٤/١	
عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تنفيذ المشروع:	.....
..... ٢١	

\* يجب الربط بين عناصر التقرير الفني والتقرير المالي والإطار الزمني المعتمد لمخرجات المشروع  
\* يجب اعتماد التقرير من مدير المشروع ومدير مركز ضمان الجودة بالجامعة



وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثانية)  
برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد



- بيانات: عن الكلية لمشروعات (DSASP – CIQAP – QAAP2)

عن القسم لمشروع (DAPAP)

عن المعمل لمشروع (HLCP)

عدد أعضاء هيئة التدريس : ٢٢- الهيئة المعاونة : ١٨ الاداريين : ١٠٣ الفنيين : ٢٣

عدد الطلاب	عدد المقررات	عدد البرامج	
٧٠٩٨	٤٠	برنامج واحد	مرحلة البكالوريوس / الليسانس
مرحلة الدراسات العليا			
٧٠٠	١٥	٣ برامج	دبلوم
—	—	١	ماجستير
—	—	١٠٤	دكتوراه



## ملخص مخرجات المشروع:

المخرجات المناظرة		الأهداف
في نهاية الفترة الحالية	قبل الفترة الحالية	
<ul style="list-style-type: none"><li>- تم الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية</li><li>- تم الانتهاء من قاعدة البيانات الالكترونية الخاصة بوحدة الجودة كما تم الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بمعظم الوحدات الاداريه بالكلية</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- استكمال الخطة الاستراتيجية</li><li>- استكمال قاعدة البيانات الالكترونية وتفعيل نظام الإدارة الالكتروني</li></ul>	١- إتباع أسلوب فعال في الاداره والحوكمه
<ul style="list-style-type: none"><li>- تم تأييث مقر وحدة الجودة</li><li>- تم انجاز خطة العمل بالوحدة</li><li>- تم الانتهاء من خطة التوعيه الاعلاميه وتطبيقها</li><li>- جارى انشاء الموقع الالكتروني</li><li>- تم انجاز الخطة التدريبية واعتمادها وتوثيقها</li><li>- تم الانتهاء من ورش العمل عن التخطيط الاستراتيجي</li><li>- تم الانتهاء من المعايير الاكاديميه</li><li>- تم استكمال توصيف وتقرير البرامج الدراسيه</li><li>- تم الانتهاء التقييم الذاتى السنوى للمؤسسة</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- استكمال تأييث مقر وحدة الجودة</li><li>- استكمال خطة العمل السنوية للوحدة</li><li>- استكمال خطة التوعية الإعلامية وتطبيقها</li><li>- استكمال إنشاء الموقع الالكتروني</li><li>- استكمال الخطة التدريبية واعتمادها وتوثيقها</li><li>- الانتهاء من ورش العمل عن التخطيط الاستراتيجي</li><li>- الانتهاء من المعايير الاكاديميه</li><li>- استكمال توصيف وتقرير البرامج الدراسية</li><li>- استكمال التقييم الذاتى السنوى للمؤسسة</li></ul>	٢- إنشاء نظام فعات لادارة الجودة والتحسين
<ul style="list-style-type: none"><li>- تم الانتهاء من تصميم المعايير الاكاديميه للكلية</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- استكمال تصميم المعايير الاكاديميه للكلية</li></ul>	٣- الالتزام بتنفيذ المعايير الاكاديميه



<p>- تم الانتهاء وضع سياسات وإجراءات للتعليم الفعال والتحول من سياسة التعليم إلى سياسة التعلم - تم الانتهاء وضع سياسات للدعم الأكاديمي والإرشادي - تم الانتهاء وضع السياسات المطلوبة لتحسين الفعالية الخاص بمصادر التعلم</p>	<p>- استكمال وضع سياسات وإجراءات للتعليم الفعال والتحول من سياسة التعليم إلى سياسة التعلم - استكمال وضع سياسات للدعم الأكاديمي والإرشادي - استكمال وضع السياسات المطلوبة لتحسين الفعالية الخاص بمصادر التعلم</p>	<p>٤- تحسين جودة فرص التعليم</p>
<p>- تم الانتهاء من الخطة البحثية للأقسام العلمية ووضوح الأولويات وتحديد مصادر التمويل - تم الانتهاء من قواعد بيانات البحث العلمي - تم الانتهاء من تحديد سمات التميز بالكلية</p>	<p>- استكمال الخطة البحثية للأقسام العلمية ووضوح الأولويات وتحديد مصادر التمويل - استكمال قواعد بيانات البحث العلمي - استكمال تحديد سمات ومواطن التميز</p>	<p>٥- تطوير منظومة البحث والأنشطة التعليمية</p>
<p>- تم تحديد الاحتياجات المجتمعية والبيئية وقواعد البيانات طبقا لما هو موضح بالدراسة الذاتيه</p>	<p>- استكمال تحديد الاحتياجات المجتمعية والبيئية وقواعد البيانات</p>	<p>٦- تفعيل المشاركة المجتمعية للمؤسسة التعليمية</p>
<p>- تم الانتهاء من إعداد الدراسة الذاتية - جاري إعداد التقرير السنوي للكلية</p>	<p>- استكمال إعداد الدراسة الذاتية - استكمال إعداد التقرير السنوي للكلية</p>	<p>٧- الإعداد للتطوير المستمر والتأهيل للاعتماد</p>



تفاصيل المخرجات خلال الفترة  
- المخرجات المناظرة للهدف رقم (١) :

ملاحظات / أدلة وشواهد	المشاركين في التنفيذ	نسبة تقييم ماتم انجازه (١٠٠-٠%)	نسبة الإنجاز المتوقع طبقا للإطار الزمني	فترة التنفيذ		المخرجات
				النهاية	البداية	
	وحدة الجودة بالكلية	%١٠٠	%١٠٠	٢٠٠٩/٩/٣٠	٢٠٠٩/٤/١	- الانتهاء من إعداد الخطة الاستراتيجية
			%٧٠			- الانتهاء من قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بوحدة الجودة كما تم الانتهاء من قاعدة
		%٧٠	%١٠٠	٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١٠/١/١	- تأييث مقر وحدة الجودة
		%١٠٠	%١٠٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠٠٩/٤/١	- اجاز خطة العمل السنوية للوحده
		%١٠٠	%١٠٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١٠/١/١	- الانتهاء من خطة التوعيه الاعلاميه وتطبيقها



وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثانية)  
برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد



مجلس الكلية	%٩٠	%٩٠	٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١٠/١/١	- جارى انشاء الموقع الالكتروني
وحدة الجودة	%١٠٠	%١٠٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١٠/١/١	- انجاز الخطة التدريبية واعتمادها وتوثيقها
الأقسام العلمية	%١٠٠	%١٠٠	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١٠/١/١	- تم الانتهاء من ورش العمل عن التخطيط الاستراتيجي
وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع	%١٠٠	%١٠٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١٠/١/١	- الانتهاء من المعايير الاكاديمية
وكيل الكلية للدراسات العليا	%١٠٠	%١٠٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١٠/١/١	- استكمال توصيف وتقرير البرامج الدراسية
وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب	%١٠٠	%١٠٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١٠/١/١	- الانتهاء التقييم الذاتي السنوى للمؤسسة
	%٥٠	%٥٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١٠/١/١	- الانتهاء من وضع سياسات وإجراءات للتعليم الفعال والتحول من سياسة التعليم إلى سياسة التعلم
	%١٠٠	%١٠٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١٠/١/١	- الانتهاء وضع سياسات للدعم الأكاديمي والإرشادي
	%٥٠	%٥٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١٠/١/١	- الانتهاء وضع السياسات المطلوبة لتحسين الفاعلية لخاص بمصادر التعلم
مجلس الكلية	%١٠٠	%١٠٠	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠٠٩/٤/١	- الانتهاء من الخطة البحثية للأقسام العلمية ووضوح الأولويات وتحديد مصادر التمويل
وحدة الجودة	%١٠٠	%١٠٠	٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠٠٩/٤/١	- الانتهاء من قواعد بيانات البحث العلمي
الأقسام العلمية	%١٠٠	%١٠٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١٠/٤/١	- الانتهاء من تحديد سمات ومواطن التميز

المشروع: الكلية:  
الدورة: الجامعة:  
تقرير فنى عن الفترة من: إلى:



وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثانية)  
برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد



وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع وحدة الجودة	%١٠٠	%١٠٠	٢٠٠٩/٩/٣٠	٢٠٠٩/٤/١	- تم تحديد الاحتياجات المجتمعية والبيئية وقواعد البيانات طبقا لما هو موضح بالدراسة الذاتية
وحدة الجودة			٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١٠/١/١	- تم الانتهاء من إعداد الدراسة الذاتية
			٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١٠/١/١	- جارى إعداد التقرير السنوى للكلية

ملاحظة : يكرر النموذج طبقا لعدد الأهداف المحددة في مقترح المشروع

المشروع:  
الكلية:  
تقرير فنى عن الفترة من:  
الدورة:  
الجامعة:  
إلى:





وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثانية)  
برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد



## سمات التميز في (الكلية / البرنامج / نظم التقويم / المعمل)

الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنمية سمات التميز		سمات التميز*	مسلسل
في نهاية الفترة الحالية	قبل الفترة الحالية		
الانتهاء من التجهيز تفعيل التوصيات الخاصة بالمؤتمر	تجهيز مقر الكلية الجديد دراسة التوصيات التي انتهى إليها مؤتمر ابريل ٢٠١٠	١ اتساع مقر الكلية الجديد ٢ المؤتمر العلمي للكلية	
صدور العدد الثاني	صدور العدد الأول	٣ المجلة العلمية للكلية	
استكمال تأسيس مقر المحكمة الافتراضية	وضع خطة وهيكل تنظيمي للمحكمة الافتراضية	٤ المحكمة الافتراضية	
الانتهاء من مركز تنمية المهارات ودورات icdl ووضع إطار وخطة لإنشاء دبلومات ومركز الاستشارات القانونية ومركز التحكيم	إنشاء مركز تنمية المهارات ووضع إطار وخطة لإنشاء دبلومات مهنية ودورات icdl ومركز الاستشارات القانونية ومركز التحكيم	٥ المشاركة المجتمعية	

\* يتم تحديدها بواسطة الكلية



وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثانية)  
برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد



## مؤشرات التطوير "قابلة للقياس" في (الكلية / البرنامج / نظم التقويم / المعمل)

قيمة المؤشر		مؤشرات التطوير * "قابلة للقياس"	مسلسل
في نهاية الفترة الحالية	قبل الفترة الحالية		
%١٠٠	%٧٠	زيادة عدد المدرجات والقاعات التدريسية من مدرجين وقاعتين بالمبنى القديم إلى خمس مدرجات واثنى عشر قاعة بالمبنى الجديد	١
%١٠٠	%١٠٠	استكمال تأسيس وحدة الجودة	٢
%١٠٠	%٨٠	استكمال الخطة التدريبية لمركز تنمية المهارات	٣
%١٠٠	%١٠٠	إنشاء اثنان وحدة تدريب icdl	٤
%١٠٠	%١٠٠	إصدار العدد الثاني من مجلة الكلية	٥
%١٠٠	%١٠٠	إنشاء دبلوم جديد للدراسات العليا ( دبلوم الشريعة الإسلامية )	٦
%١٠٠	%٧٠	إنشاء قاعدة بيانات الكترونية وتفعيل نظام الادارة الكتروني	٧
%١٠٠	%١٠٠	وضع معايير جديدة لاختيار القيادات	٨
%١٠٠	%١٠٠	تصميم المعايير الاكاديمية	٩
%١٠٠	%١٠٠	توصيف وتقرير البرامج الدراسية	١٠
%١٠٠	%١٠٠	الخطة البحثية للكلية	١١

\* يتم تحديدها بواسطة الكلية



وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثانية)  
برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد



### مصادر التمويل الذاتي لضمان الاستمرارية في (الكلية / البرنامج / نظم التقويم / المعمل)

الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنمية مصادر التمويل وزيادة الدخل	الدخل الربع سنوي		مصدر التمويل*	مسلسل
	الدخل الربع سنوي خلال الفترة الحالية	متوسط الدخل الربع سنوي خلال العام المالى الماضى		
- زيادة عدد الدورات وتنويعها وزيادة وسائل الدعاية والنشر  - زيادة عدد المشاركين والمتبرعين والرعاة لمؤتمر الكلية  - زيادة أعداد المجلة وتحصيل اشتركات للنشر والتحكيم  - الاشتركات المحصلة من زيادة عدد الدبلومات المهنية	جارى حصره	جارى حصره	مركز تنمية المهارات	١
	فور تفعيل	فور تفعيل	مركز icdl	٢
	هذه البرامج	هذه البرامج	مؤتمر الكليه	٣
			المجلة العلمية للكلية	٤
			الدبلومات المهنية	٥

\* يتم تحديدها بواسطة الكلية



وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثانية)  
برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد



### الإيجابيات:

- ١- نشر ثقافة الجودة وبيان أهميتها
- ٢- عرض التطورات الملائمة لتطوير العلوم القانونية
- ٣- المساعدة في رفع وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

### أفضل الممارسات:

١. ....
٢. ....
٣. ....
٤. ....

### السلبيات والمشاكل ومعوقات التنفيذ:

١. ....
٢. ....
٣. ....
٤. ....

### التقييم الذاتي لتنفيذ المشروع والتأهل للاعتماد والتطوير المستمر:

- جيد جداً  جيد مع بعض الملاحظات  مرضي مع وجود تعديلات  غير مرضي ويحتاج إلى تعديلات جوهرية

### مقترحات التحسين والتوصيات:

١. ....
٢. ....
٣. ....
٤. ....

المدير التنفيذي للمشروع عميد الكلية ومدير المشروع مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة  
الإسم: ..... الإسم: ..... الإسم: .....  
التوقيع: ..... التوقيع: ..... التوقيع: .....

يرجى إرسال التقرير بعد استكمالها بالبريد السريع أو تسليمه باليد إلى إدارة البرنامج.



وحدة إدارة المشروعات (المرحلة الثانية)  
برنامج التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد

